
 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ DURUMU

İLGİLİ MÜDÜRLÜKLERDEN YAPIM TALEBİNİN GELMESİ

YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ BELGELERİN 
TOPLANMASI

YAPININ İHTİYAÇ PROGRAMI VE 
FONKSİYONUN BELİRLENMESİ

PROJENİN DIŞARDAN TEMİN 
EDİLMESİ

İhale Olurunun alınması

Mimari Avan projenin hazırlanması

Hazırlanan Avan projenin idarece 
kontrol edilmesi

Zemin Etüdünün yapılması

Mimari Uygulama Projesinin 
Hazırlanması (Tescilli Binalarda İlgili 

Kurumlardan İzin Alınması)

Mimari Uygulama Projesinin Kontrolü 
ve onayı

Statik, Mekanik, Elektrik, Projelerin 
Hazırlanması

Statik, Mekanik, Elektrik, Projelerin 
Kontrolü ve onayı

Teknik Şartname ve Mahal listelerinin 
hazırlanması

Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması

PROJENİN MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE 
HAZIRLANMASI

Mimari Avan projenin hazırlanması

Hazırlanan Avan projenin idarece 
kontrol edilmesi

Zemin Etüdünün yapılması

Mimari Uygulama Projesinin 
Hazırlanması (Tescilli Binalarda İlgili 

Kurumlardan İzin Alınması)

Mimari Uygulama Projesinin Kontrolü 
ve onayı

Statik, Mekanik, Elektrik, Projelerin 
Hazırlanması

Statik, Mekanik, Elektrik, Projelerin 
Kontrolü ve onayı

Teknik Şartname ve Mahal listelerinin 
hazırlanması

Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması



 

 

 

      

 

İHALE HAZIRLIK SÜRECİ

Yapıya Ait Bilgi Ve 
Belgelerin Güncellenmesi

Projelerin Kontrolü

Teknik Şartname Kontrolü

Yaklaşık Maliyetin Kontrolü

Maliyete İlişkin Belgelerin 
İncelenmesi

İhale Olurlarının Alınması

Dışardan Temin Edilen 
Projelerin İhale Süreçlerinin 
Yürütelerek Tamamlanması

İhale Birimine Gönderilmesi

İHALE SÜRECİ

İHALE SÜRECİ

İhale Komisyon Üyeliği 
(İhale Komisyon Görevleri)



 

İHALE SONRASI SÜREÇ

Kontrollük Teşkilatının 
Belirlenmesi

İhale Biriminden Gelen Dosya 
İçin Ön İnceleme Yapılması

İş Yeri Teslimi

Kontrollük İşleri

Hakedişlerin Kontrol Edilerek 
Tahakkuka Bağlanması

Geçici Kabul Komisyonun 
Oluşturulması

Geçici Kabul Yapılması

Binanın Kesin Hesabının 
Yapılması

Yapının Değerlendirilmesi İçin 
İlgili Müdürlüğe Yazı İle Teslimi

Kesin Kabul Yapılması


